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OBJETIVOS DEL PLAN RECONSTRUYE 

 
El “PLAN RECONSTRUYE” se configura como un instrumento de planificación implementado por el Ayuntamiento de Valladolid con el objeto de paliar el impacto negativo que se 
genera en las actividades económicas de la ciudad cada vez que se acometen obras de gran envergadura. 
 
A tal fin, dicho instrumento contempla: 
 
– Elaboración de un programa publicado en web municipal de las obras en las calles y espacio público de la ciudad, avisando con antelación suficiente al comercio y hostelería de 

la zona afectada, para que puedan planificar su campaña de compras y alterar en la menor medida posible sus ventas, agilizando la ejecución de las obras y causando las 
menores molestias. 

– Especial consideración en el establecimiento del cronograma de las actuaciones en orden a minimizar las molestias e interferencias de los trabajos que se acometan (campaña 
de conservación y renovación de asfaltado concentrada en los meses estivales en que existe menor intensidad de uso de los espacios afectados, coordinación de actuaciones 
de reurbanizado en superficie y de renovación de infraestructuras en el subsuelo, etc.)  

– Implementación de los medios necesarios para tener una interlocución rápida y eficaz entre el Ayuntamiento, las empresas constructoras, las tiendas, comercios, actividades 
económicas en general y los vecinos de las zonas en obras. 

– Establecimiento de una comunicación oportuna a los afectados por las ejecuciones de las obras, ofreciendo información para proceder, en su caso, al trámite de quejas, 
sugerencias o reclamaciones. 

 
INFORMACIÓN GENERAL Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA 

 
www.valladolid.es 

 
CAUCES DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y TRANSMISIÓN DE INCIDENCIAS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

 
ENTIDAD CANAL DE CONTACTO 

telefono correo-e 

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 010   
 983 100 105 

iqs@ava.es 

EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL ) 900 345 128 usuarios@aquavall.es 

SOMACYL - RED DE CALOR-  983 362 888 acometidasredesdecalor@somacyl.es 
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RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 

TIPO DE ACTUACIÓN 

 
 

NÚM DE ACTUACIONES 
PROGRAMADAS 

JULIO 2024 

ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE 
TRÁFICO Y MOVILIDAD 

18 actuaciones 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y 
MOVILIDAD 

55 actuaciones  
(incluyendo 20 actuaciones 

 en campaña de 
reasfaltado) 

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA 5 actuaciones 

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE COMERCIO, MERCADOS Y 
CONSUMO  

2 actuaciones 

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL EPEL “AGUA DE VALLADOLID” 
(AQUAVALL ) 

16 actuaciones 

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR 
SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE 
CALOR)    

-FASE PARQUESOL ÁREA 1 3 actuaciones 

-FASE PARQUESOL AREA 2 9 actuaciones 

-FASE PARQUESOL AREA 3 12 actuaciones 

-FASE PARQUESOL AREA 4- 4 actuaciones 

-FASE 6-7-8.2 (EN EJECUCIÓN)- 3 actuaciones 

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL 
DUERO 

1 actuación 

 
TOTAL                

 
128 actuaciones 

 
 

En términos relativos, durante el periodo abril-julio 2024 se ha producido una variación de un -40,74 % sobre el número de actuaciones programadas  
  

número de actuaciones programadas abril 2024    número de actuaciones programadas julio 2024     variación porcentual % 
216 128 [(128/216) – 1] x 100 = -40,74 
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ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD   
 

 
EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 

PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 
INTERFERENCIAS 

GRADO DE 
AFECCIÓN INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

1 CARRETERA DE LAS ARCAS REALES URBANIZACIÓN COMPLETA EN EJECUCIÓN 
HASTA JUNIO 

PEATONAL Y 
RODADA 

TOTAL 
PPOR 

VÁZQUEZ 
MENCHACA 

BUS 

     ALTO 
 

2 JUAN CARLOS I 
ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS 

CICLABLES –TRAMO SUR- 
EN EJECUCIÓN 

 HASTA OCTUBRE 
PEATONAL Y 

RODADA 
CORTE 

PARCIAL   
     ALTO 
 

3 PLAZA RAFAEL CANO-CALLE SALUD IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR URBANO 
EN EJECUCIÓN  

HASTA DICIEMBRE 2024 PEATONAL SIN CORTE SIN DESVIO  
     BAJO 
 

4 POLIGONO DE SAN CRISTÓBAL 
ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN 

DE TRAMOS CICLABLES EN VIARIO DEL 
POLIGONO 

EN EJECUCIÓN  
HASTA ABRIL 2025 

PEATONAL 
Y 

RODADO 

CORTE 
ACERA Y UN 

CARRIL 
SIN DESVIO  

     MEDIO 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

5 PASEO ISABEL LA CATÓLICA 
ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN 

DE TRAMOS CICLABLES 
JULIO  7 MESES PEATONAL SIN CORTE SIN DESVIO  

     MEDIO 
 

6 MIESES ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS 
CICLABLES –TRAMO NORTE- 

JULIO 4 MESES PEATONAL    
     BAJO 
 

7 LA OVERUELA 
ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN 

DE TRAMOS CICLABLES 
JULIO 4 MESES PEATONAL 

CORTE 
PISTA 

ACTUAL 
SIN DESVIO  

     MEDIO 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

8 PARQUE DEL MEDIODÍA DE PARQUESOL 
ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS 

CICLABLES 
 

AGOSTO 3,5 MESES PEATONAL    
     BAJO 
 

9 CALLE VELETA 
 (ENTRE CONTIENDAS Y PLAZA PORTICADA) 

IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR URBANO 

AGOSTO  9 MESES PEATONAL CORTE 
TOTAL 

SIN DESVIO  
     BAJO 
 

10 CALLE ERAS-AVDA GIJÓN 
INTERCONEXIÓN DEL CARRIL BICI DE LA C/ 

MIESES CON AV. GIJÓN, AV. SALAMANCA Y C/ 
CANAL 

AGOSTO  8 MESES PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
ACERA Y 
CALZADA 

POR ACERA 
OPUESTA 

 

     ALTO 
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EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 

PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 
INTERFERENCIAS 

GRADO DE 
AFECCIÓN INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

11 JUAN CARLOS I 
 

TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO 
CEIP NARCISO ALONSO CORTÉS NOVIEMBRE 3 MESES PEATONAL 

Y RODADA 
CORTE 

PARCIAL 
SIN DESVIO  

     MEDIO 
 

12 PASEO JARDÍN BOTÁNICO 

TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO 
CEIP MIGUEL DELIBES EN TRAMO DE CALLE 

COMPRENDIDO ENTRE FUENTE EL SOL Y 
MADESELVA 

NOVIEMBRE 3 MESES 
PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

POR CALLE 
PASEO 

OBREGÓN 

BUS 
CENTRO SALUD 

     ALTO 
 

13 MANUEL SILVELA 

TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO 
CEIP TIERNO GALVÁN EN TRAMO DE CALLE 

COMPRENDIDO ENTRE JUAN MARTÍNEZ 
VILLERGAS Y HERNANDO DE ACUÑA. 

NOVIEMBRE 3 MESES PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

SIN DESVIO  

     ALTO 
 

14 DON SANCHO Y LA MERCED TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO 
IES LA MERCED NOVIEMBRE 1 MES PEATONAL 

CORTE 
PARCIAL SIN DESVIO  

     MEDIO 
 

15 MORENA TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO 
CEIP MARIA TERESA IÑIGO DE TORO NOVIEMBRE 2 MESES PEATONAL 

Y RODADO 
CORTE 

PARCIAL 

POR CALLE 
ERAS Y  
MIESES 

BUS 

     ALTO 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

16 
CAMINO VIEJO ZARATÁN (DESDE PARQUE 
VILLA DEL PRADO HASTA LIMITE TÉRMINO 
MUNICIPAL) 

EJECUCIÓN DE TRAMO CICLABLE DICIEMBRE 3 MESES PEATONAL    

     BAJO 
 

17 JUAN CARLOS I 

ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS 
CICLABLES –TRAMO NORTE- DESDE CALLE 

PUENTE LA REINA A CALLE FAISÁN 
 

DICIEMBRE 4 MESES PEATONAL Y 
RODADA 

CORTE 
PARCIAL 

 BUS 
     ALTO 
 

18 
PUENTE DE PONIENTE 
(ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y GLORIA 
FUERTES) 

REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL PUENTE DICIEMBRE 12 MESES PEATONAL Y 
RODADA 

CORTE 
PARCIAL 

PUENTE 
ISABLEL LA 
CATÓLICA 

BUS 
     ALTO 
 

 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD 

   
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

1 GRANJA - CURVADA 2ª RAMPA EN CONTINUIDAD CON LA 1ª YA 
EJECUTADA. COMPLETAR ITINERARIO ACCESIBLE 

EN EJECUCIÓN 
HASTA AGOSTO  

PEATONAL CORTE 
TOTAL 

POR CALLE 
CURVADA  

BAJO 
 

2 PENITENCIA ENSANCHE / RENOVACIÓN DE ACERAS (Nª SRA. - 
AV. PALENCIA) 

EN EJECUCIÓN  
HASTA AGOSTO 

PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

POR CALLES 
SAN PEDRO Y 

QUEBRADA 
VADOS 

     ALTO 
 

3 COINVASA 
REURBANIZACIÓN ACERA + MEDIA CALZADA 
(LADO PAR). HUNDIMIENTO GENERALIZADO 

EN EJECUCIÓN 
 HASTA AGOSTO 

PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

POR CALLE S. 
SEBASTIAN Y 
NUEVO VIAL 
APARCAM. 

VADOS 
MEDIO 

 

4 DR. QUEMADA (TRAS N.A.C.) 
RECONSTRUCCIÓN Y ENSANCHE ACERA 
TRASERA VIVIENDAS N. A. CORTÉS, 
SANEAMIENTO, MURO 

EN EJECUCIÓN 
 HASTA SEPTIEMBRE 

PEATONAL CORTE 
ACERA 

POR CALLE  
NARCISO A. 

CORTÉS 
 

BAJO 
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5 FERROCARRIL 
REORDENACIÓN, SUPRESIÓN APARCAMIENTOS 
EN LÍNEA, AMPLIACIÓN DE ACERA 

EN EJECUCIÓN 
 HASTA SEPTIEMBRE 

PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

CALZADA 

POR CALLE DOS 
DE MAYO VADOS 

ALTO 
 

6 MIRABEL RENOVACIÓN DE ACERAS (DE STA. TERESA A S. 
NICOLÁS) 

EN EJECUCIÓN 
 HASTA OCTUBRE 

PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
ACERA Y UN 

CARRIL 

POR ACDERA 
OPUESTA 

VADOS 
RESIDENCIA 

ANCIANOS JCYL 

ALTO 
 

7 VIADUCTO ARCO DE LADRILLO 
OBRA EMERGENCIA PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DEL TRÁFICO RODADO 

EN EJECUCIÓN 
 HASTA ABRIL 2025 RODADA 

CORTE UN 
CARRIL POR 

SENTIDO 
SIN DESVÍO 

AUTOBUSES 
INTERURBANOS Y 
TRÁFICO GRAL. 

ALTO 
 

 
 

 
EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 

PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 
INTERFERENCIAS 

GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

8 SERRANO + FRENTE IGLESIA 
REURBANIZACIÓN COMPLETA (SERRANO + 
ACERA FRENTE IGLESIA) JULIO 2 MESES 

PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

POR CALLE 
CABALLERO Y 

PZA DR 
QUEMADA 

 
BAJO 

 

9 PEÑA DE FRANCIA 
ENSANCHE ACERA COLEGIO Y RENOV. DE 
AMBAS, CAPA RODADURA (SE PIERDEN PLAZAS) JULIO 3 MESES 

PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

POR CALLE 
MADRE DE DIOS 

VADOS 
COLEGIO 

MEDIO 
 

10-29 
MÚLTIPLES VIALES  
EN TODA LA CIUDAD 
(según desglose adjunto) 

CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN  
DE AGLOMERADOS (SELLADO DE JUNTAS, 
EXTENDIDO DE SLOURRY, FRESADO, EXTENDIDO 
DE AGLOMERADOS EN CALIENTE, ETC) 

JULIO 2 MESES RODADA 

CORTES DE 
CALZADAS 

PPERIODOS 
BREVES 

POR VIARIO 
ADYACENTE 

TRÁFICO GRAL., 
VADOS, BUS… 

     ALTA  

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

30 GARCÍA VALLADOLID REURBANIZACIÓN COMPLETA AGOSTO 3 MESES PEATONAL 
Y RODADA 

TOTAL POR C/ 
FERROCARRIL VADOS 

MEDIO 
 

31 SALUD 
RENOVACIÓN ACERA VIVIENDAS ENTRE LOS Nº 
24 Y 30 AGOSTO 2 MESES PEATONAL ACERA ACERA OPUESTA VADOS 

MEDIO 
 

32 BURGOS CARRIL BICI DE POLICÍA MUNICIPAL A COINVASA  AGOSTO 1 MES PEATONAL 
CORTE 

PARCIAL 
ACERA 

SIN DESVÍO 
VADOS 

BUS 
POLICIA 

MUNICIPAL 

BAJO 
 

33 SALVIA RECONSTRUCCIÓN VARIOS TRAMOS DE CALZADA 
DE HORMIGÓN 

AGOSTO 1 MES RODADA 
CORTE 
TOTAL 

CALZADA 

POR CALLES 
MUÉRDAGO Y 

JACINTO 
VADOS 

BAJO 
 

34 
FUENTE EL SOL  
 

REBAJES - OREJA NUEVO PASO PEATONES A LA 
ALTURA DEL Nº 2( 
PASA AL CONTRATO PARADAS BUS) 

AGOSTO 0,5 MESES PEATONAL 
CORTE 

PUNTUAL 
ACERAS 

SIN DESVIO BUS 
ALTO 

 

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

35 TRANSICIÓN 
URBANIZACIÓN LADO PAR (OPUESTO A 
CUARTELES), DESDE ARCA REAL A Pº ARCO DE 
LADRILLO 

SEPTIEMBRE 2 MESES 
PEATONAL 
Y RODADA 

PARCIAL 
ACERAS Y UN 

CARRIL 
SIN DESVIO VADOS 

ALTO 
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36 EBRO 
URBANIZACIÓN COMPLETA, ENSANCHE ACERAS, 
ACERA PROV. EN LADO VIUDAS SEPTIEMBRE 3 MESES 

PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

POR CALLE 
GENEFRAL 

SHELLY 
VADOS 

MEDIO 
 

37 ZAMORA 
MODIFICAR/AÑADIR/DESDOBLAR 42 REBAJES 
PEAT. Y CICLISTAS APROB. EN PART. Y ASIG. 
C.M.U. 

SEPTIEMBRE 3 MESES 
PEATONAL 
Y CARRIL 

BICI 

CORTES 
PUNTUALES 

SIN DESVIO  
BAJO 

 

38 ALCOHOLERA (DE LA) 
ENSANCHE CON ACERAS (FALTA UNA) Y CALZADA 
DIFERENCIADAS (VALPARAÍSO - AV. ZAMORA) SEPTIEMBRE 2 MESES RODADA 

CORTE 
CALZADA 

POR CALLE 
GUARANIES Y 

CNO VIEJO 
SIMANCAS 

VADOS 
MEDIO 

 

39 M. SUANCES - ALPUJARRAS URBANIZACIÓN PLAZA - ZONA VERDE M. 
SUANCES - C. ARTECHE - ALPUJARRAS - SERENA   

SEPTIEMBRE 3 MESES PEATONAL PARCIAL 
PEATONAL 

SIN DESCVÍO --- 
     BAJO 
 

40 
ANTIGUA CARRETERA N-620 (CRUCE 
SOBRE RONDA NORTE) 

ELIMINACIÓN IMPOSTAS PELIGROSAS Y 
CONSOLIDACIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN DEL 
TRÁFICO 

SEPTIEMBRE 3 MESES RODADA 
CORTE 

PUNTUAL UN 
CARRIL 

SIN DESVÍO  
BAJO 

 

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

41 TENERÍAS SUSTITUIR ESCALERAS POR RAMPAS OCTUBRE 1 MES PEATONAL CORTE 
ACERA 

POR RESTO 
PLAZA  

     BAJO 
 

42 JUAN DE AUSTRIA (PLAZA) 
ACERA LEVANTADA, DEL PUENTE J. AUSTRIA A EL 
CORTE INGÉS. REORDENAR CON P. Y J. OCTUBRE 2 MESES 

PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
ACERA Y  

UN CARRIL 

POR PARQUE 
ANEXO 

PUNTUALMENTE 
VADO DE 

EL CORTE INGÉS 

MEDIO 
 

43 ALCOHOLERA (DE LA) 
CONSTRUCCIÓN DE ACERA ENTRE Nº 5 Y 
ATALAYA, SUPRIMIENDO LA OPUESTA Y DESPL. 
CALZADA 

OCTUBRE  2 MESES PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
ACERAS Y UN 

CARRIL 

POR ACERA 
PARALELA VADOS 

MEDIO 
 

44 ANETO (PARC. SIST. GRALES.) DESESCOMBRO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, 
HIDROSIEMBRA… 

OCTUBRE 2 MESES PEATONAL 
CORTE 

PUNTUAL 
ACERA 

POR ACERA 
OPUESTA  

BAJO 
 

45 CARTAGENA 
REURBANIZACIÓN COMPLETA CON ENSANCHE DE 
ACERAS… (EMBAJADORES - CAAMAÑO) OCTUBRE 3 MESES 

PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

POR CALLES 
ZAPADORES  
Y HORNIJA 

VADOS 
MEDIO 

 

46 CAÑADA VALDESTILLAS NUEVOS PASOS DE PEATONES Y PARADAS BUS + 
REPARACIONES VÍAS DE SERVICIO 

OCTUBRE 2 MESES PEATONAL 
Y RODADA 

CORTES 
PUNTUALES 
ACERAS Y 

VÍA SERVICIO 

SIN DESVIO 
VADOS 

PARADA BUS 

BAJO 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

47 ANTONIO ROYO VILLANOVA 
REURBANIZACIÓN COMPLETA (CALLE O CALLE + 
APARCAMIENTOS). MUY MAL ESTADO NOVIEMBRE 5 MESES 

PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

POR ACERA 
OPUESTA Y 

AVDA MIGUEL 
ANGEL BLANCO 

VADOS 
COLEGIOS 

ALTO 
 

48 ISTMO URBANIZACIÓN COMPLETA (CALLE EN TIERRAS 
DESDE EL NÚMERO 6) 

NOVIEMBRE 2 MESES PEATONAL 
Y RIODADA 

CORTE 
TOTAL 

SIN DESVIO VADOS 
BAJO 
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49 SANTA LUCÍA 
APROVECHAMIENTO ESTACIONAMIENTO (CAMBIO 
DE LADO) DE LUIS BRAILLE A VERBENA NOVIEMBRE  1 MES 

PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
ACERA Y UN 

CARRIL 

POR ACDERA 
OPUESTA 

VADOS 
PARADA BUS 

MEDIO 
 

50 VENEZUELA RENOVACIÓN DE ACERAS + CAPA RODADURA 
(METER RED AGUA) 

NOVIEMBRE 3 MESES PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

POR CALLES 
ECUADOR 

ARGENTINA  
Y CHILE 

VADOS 
INSTITUTO 

PARADA BUS 

MEDIO 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

51 VALLE DE ARÁN 
REPARACIÓN COMPLETA ACERAS LEVANTADAS 
RAÍCES, SUST. ÁRBOLES, OTROS EN PARTERRES  DICIEMBRE 4 MESES PEATONAL 

PARCIAL 
ACERAS ACERA OPUESTA VADOS 

     BAJO 
 

52 PANORAMA REURBANIZACIÓN COMPLETA, SEGUNDO TRAMO, 
DE HAYA A ARENAS  

DICIEMBRE 4 MESES PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

POR CALLE 
CONTIENDAS  

MEDIO 
 

53 LONDRES 
REPARACIÓN COMPLETA ACERAS LEVANTADAS 
RAÍCES, SUST. ÁRBOLES, EN APARCAMIENTO   DICIEMBRE 3 MESES PEATONAL 

CORTE 
ACERAS Y 
APARCAMI. 

POR ACERA 
OPUESTA 

RESIDENCIA 
ANCIANOS 

     MEDIO 
 

54 TRADUCTORES RENOV. PAVIMENTACIÓN OBSOLETA Y DAÑADA 
POR OBRAS. PLATAFORMA ÚNICA    

DICIEMBRE 2 MESES PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
TOTAL 

SIN DESVIO VADOS 
     MEDIO 
 

55 COBALTO 
RENOVACIÓN - REORDENACIÓN ACERAS / 
TERRIZO / APARC. GALENA A PIRITA (ACERA 
SUR).  

DICIEMBRE 3 MESES 
PEATONAL 
Y RODADA 

CORTE 
ACERA Y 

APARCAMI. 
SIN DESVIO 

VADOS , NAVES 
INDUSTRIALES 
PARADA BUS 

 

     ALTO 
 

 

CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS - PROGRAMACIÓN JULIO-AGOSTO 2024 
 

CALLE / VÍA PÚBLICA TRABAJO TRAMO CRONOGRAMA INDICATIVO 

       

TORTOLA fresado + aglomerado Cigüeña-J.C.I  JULIO 

ALAMILLOS fresado + aglomerado Prado Magdalena-Pólvora JULIO 

NICASIO PEREZ fresado + aglomerado Prado Magdalena-Pólvora JULIO 
CARDENAL MENDOZA fresado + aglomerado Reyes- Velardes JULIO 
JUAN MAMBRILLA fresado + aglomerado Cardenal Mendoza-Ruiz Hernández JULIO 
RUIZ HERNANDEZ fresado + aglomerado Juan Mambrilla-Librería JULIO 
PZA. STA.CRUZ fresado + aglomerado Completa JULIO 
LIBRERÍA fresado + aglomerado Ruiz Hernandez-Padre Arregui JULIO 
VELARDES fresado + aglomerado Huelgas-Cardenal Mendoza JULIO 
IMPERIAL  fresado + aglomerado Pza. S. Nicolás-Lecheras JULIO 
CARDENAL TORQUEMADA fresado + aglomerado Pza. S. Pablo - Rondilla Sta Teresa JULIO 
LOPEZ GOMEZ  fresado + saneo varias zonas + aglomerado  Pza. Universidad-Pza. España JULIO-AGOSTO 
AVDA ZAMORA fresado + aglomerado Avda. Madrid - Rotonda polígono JULIO-AGOSTO 

AVDA. SALAMANCA II fresado + aglomerado M.A.B. - Fco. Mendizábal JULIO-AGOSTO 
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JOAQUIN VELASCO MARTIN fresado + aglomerado G. Fuertes - M.A.B + S. Arjona - F. Mendiz. JULIO-AGOSTO 
AVDA GIJON (CALZADA SENTIDO CENTRO)I  fresado borde carril dcho + aglomerado  Avda. Burgos - Enseñanza JULIO-AGOSTO 
AVDA GIJON (CALZADA SENTIDO CENTRO)II  fresado borde carril dcho + aglomerado  Enseñanza - A-62 JULIO-AGOSTO 
ASUNCION fresado + aglomerado (condicionada obra túnel) Labradores-Padre Claret JULIO-AGOSTO 
DR. SANCHEZ VILLARES fresado + aglomerado Completa JULIO-AGOSTO 
NARANJO – PZA. OLIVO fresado + aglomerado (Olivo) – aglomerado rodadura (Naranjo) Tramo antiguo (Olivo) – Completa (Naranjo) AGOSTO 

 
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA   

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

1 PADRE CLARET - ANDALUCÍA PASO BAJO LAS VÍAS PARA PEATONES Y 
BICICLETAS 

EN EJECUCIÓN 
HASTA JUNIO 

PEATONAL Y 
RODADA 

TOTAL 

ESTACIÓN 
ASUNCIÓN, 
GUIPÚZCOA 
S. VICENTE 

VADOS 
     MEDIO 
 

2 
AVENIDA EL NORTE DE CASTILLA (ENTRE 
DANIEL DEL OLMO Y AVENIDA DE ZAMORA) REURBANIZACIÓN 

EN EJECUCIÓN 
HASTA SEPTIEMBRE 

PEATONAL 
Y RODADA PARCIALES SÍ 

ACCESO COLEGIO 
INTERNACIONAL Y 

NUEVAS PARADAS DE 
BUS 

     ALTO 
 

3 
CAMINO VIEJO DE SIMANCAS (DESDE LA 
CALLE ACEROLA HASTA EL FINAL DEL TM) 

EJECUCIÓN DE CARRIL BICI E ITINERARIO 
PEATONAL, ASÍ COMO REDES ENTERRADAS. OCTUBRE 6 MESES 

PEATONAL 
Y RODADA PARCIALES SÍ 

BUS, COLEGIO LOS 
PINOSE INEA Y 

HUERTOS SITUADOS 
EN INEA 

     ALTO 
 

4 TÚNEL DE LABRADORES RENOVACIÓN DEL TÚNEL Y AMPLIACIÓN DE 
GÁLIBO 

ABRIL 7 MESES PEATONAL Y 
RODADA 

TOTAL NO BUS 
ALTO 

 

5 
ACERA Y CARRIL BICI EN CARRETERA DE 
FUENSALDAÑA 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CARRIL BICI, 
ILUMINACIÓN, SEMÁFOROS, NUEVO 
ASFALTADO Y PINTURA. 

OCTUBRE 12 MESES 
PEATONAL 
Y RODADA PARCIALES SIN DESVIO BUS 

     MEDIO 
 

 

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE COMERCIO Y MERCADOS 
 

 
EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 

PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 
INTERFERENCIAS 

GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

1 TORRECILLA 
ALUMBRADO, EMBELLECIMIENTO Y 
RENATURALIZACIÓN  

SEPTIEMBRE 3 MESES PEATONAL Y 
RODADA 

CORTE 
PARCIAL 

  
     BAJO 
 

2 MANTERÍA 
ALUMBRADO, EMBELLECIMIENTO Y 
RENATURALIZACIÓN SEPTIEMBRE 3 MESES    

CARA Y DESCARGA 
DURANTE 

INSTALACIÓN 

     BAJO 
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ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL)   
 

 
EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 

PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 
INTERFERENCIAS 

GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

1 Pº DEL CAUCE (ENTRE VALLE ESGUEVA 
Y AVDA SANTANDER) RENOVACIÓN ALCANTARILLADO EN EJECUCIÓN 

HASTA FINAL DE AÑO 

RODADA Y 
PARCIALMENTE 

PEATONAL 
TOTAL   

     MEDIO 
 

2 CHANCILLERÍA RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO 
EN EJECUCIÓN  

HASTA SEPTIEMBRE 

RODADA Y 
PARCIALMENTE 

PEATONAL 

CORTE TOTAL 
POR TRAMOS 
UN SENTIDO 

 AFECCIÓN AL TRÁFICO 
RODADO INCLUSO BUS.  

     ALTO 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

3 
GAMAZO (ENTRE COLMENARES Y 
M. ISCAR) 

RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO JULIO 2 MESES 
RODADA Y 

PARCIALMENTE 
PEATONAL 

CORTE TOTAL 
POR TRAMOS 

POR MURO Y 
DOS DE MAYO VADOS, HOTEL, BUS 

     ALTO 
 

4 VELARDES-COMUNIDADES 
RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y 

ALCANTARILLADO JULIO 2,5 MESES 
RODADA Y 

PARCIALMENTE 
PEATONAL 

TOTAL   
     MEDIO 
 

5 CONDE ANSÚREZ RENOVACIÓN ALCANTARILLADO JULIO 1 MES RODADA CORTE TOTAL  VADOS 
     ALTO 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

6 GONDOMAR 
RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y 

ALCANTARILLADO AGOSTO 5 MESES RODADA 
OCUPACIONES 
DE CATAS EN 

UN CARRIL 
  

     ALTO 
 

7 FRANCISCO ZARANDONA RENOVACIÓN ALCANTARILLADO AGOSTO 1 MES PARCIALMENTE 
PEATONAL NO   

     MEDIO 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

8 
AVDA SEGOVIA (ENTRE TÚNEL Y 
FARNESIO) 

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE 2 MESES RODADA 
OCUPACIONES 
DE CATAS EN 

UN CARRIL 
 BUS 

     ALTO 
 

9 CORPUS CHRISTI RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO SEPTIEMBRE 2 MESES 
RODADA Y 

PARCIALMENTE 
PEATONAL 

CORTE TOTAL    
     ALTO 
 

10 
JUAN DE JUNI (ENTRE RECOLETAS 
Y Pº ZORRILLA) 

RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO SEPTIEMBRE 2 MESES RODADA OCUPACIONES 
EN UN CARRIL    

     ALTO 
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EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

11 SAN QUINTÍN RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO OCTUBRE 2 MESES 
RODADA Y 

PARCIALMENTE 
PEATONAL 

CORTE TOTAL   
     ALTO 
 

12 ZAPICO RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO OCTUBRE 2 MESES RODADA OCUPACIONES 
EN UN CARRIL   

     ALTO 
 

13 ARCA REAL RENOVACIÓN ALCANTARILLADO OCTUBRE 3 MESES RODADA CORTE TOTAL 
POR TRAMOS 

EN FUNCIÓN DE 
LA ZONA A 

OCUPAR SE 
ESTUDIARÁN 

VADOS, BUS 
     ALTO 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

14 
BRONCE (ENTRE ACEQUIA Y V. DE 
MENCHACA) 

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO NOVIEMBRE 1 MES RODADA 
OCUPACIONES 

MEDIA 
CALZADA 

   
     ALTO 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 
PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 

INTERFERENCIAS 
GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

15 AVDA SALAMANCA (ENTRE ERAS Y 
HDEZ PACHECO) 

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO DICIEMBRE 2 MESES RODADA 
OCUPACIONES 
DE CATAS EN 

UN CARRIL 
 BUS 

     ALTO 
 

16 RELATORES 
RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO DICIEMBRE 4 MESES 
RODADA Y 

PARCIALMENTE 
PEATONAL 

CORTE TOTAL    
     ALTO 
 

 
 

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR)   -FASE PARQUESOL ÁREA 1- 
 

 
EMPLAZAMIENTO/ TRAMO 

 
RED DE CALOR 

 
 

PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 
INTERFERENCIAS 

GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

1 PADRE LLANOS AREA 1.8 JULIO 

 
1 MES 

EN EJECUCIÓN 
 

PEATONAL Y 
RODADA 

PARCIAL  

CARREFOUR,  
(EJECUTADO PASO 
APARCAMIENTO 
CARREFOUR) 

     ALTO 
 

2 
P. MIAJA DE LA MUELA-PADRE LLANOS: 
AREA 1.7 JULIO 

 
2 MES 

EN EJECUCIÓN 
 

RODADA TOTAL BYPASS BUS  
     ALTO 
 

3 P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 1.6 JULIO 2 MES 
EN EJECUCIÓN 

RODADA TOTAL BYPASS   
     ALTO 
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ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR)   -FASE PARQUESOL AREA 2- 
 

 
EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 

PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 
INTERFERENCIAS 

GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

1 CALLE JORGE VIDAL (PINTOR) : AREA 2.6 
RED DE CALOR 

 
 
 

 
 
 

EN EJECUCIÓN 
PREVISION 1 MES 

PEATONAL 
Y RODADA 

TOTAL  CEIP I. MARTÍN BARÓ 
     ALTO 
 

2 P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 2.1 JULIO 
EN EJECUCIÓN 

PREVISION 2 MES RODADA PARCIAL  BUS 
     ALTO 
 

3 
P. MIAJA DE LA MUELA-HERNANDO DE 
ACUÑA: AREA 2.2 

JULIO EN EJECUCIÓN 
PREVISION 2 MES 

RODADA PARCIAL  BUS 
     ALTO 
 

4 
CALLE HERNANDO DE ACUÑA : AREA 
2.7 NOVIEMBRE 2 MESES 

RODADA 
PEATONAL PARCIAL    

     ALTO 
 

5 
CALLE CIUDAD DE LA HABANA : AREA 
2.8 

NOVIEMBRE 2 MESES RODADA PARCIAL    
     ALTO 
 

6 CALLE JUAN DE VALLADOLID : AREA 2.9 NOVIEMBRE 2 MESES 
PEATONAL 
Y RODADA 

PARCIAL  
IES PARQUESOL, 
VADOS 

     ALTO 
 

7 HERNANDO DE ACUÑA: AREA 2.3 
NO SE EJECUTA  

SOLO SE DEJA ACOMETIDA A CALLE 
DOCTOR VILLACIÁN 49   

RODADA PARCIAL  BUS, VADOS 
     ALTO 
 

8 HERNANDO DE ACUÑA: AREA 2.4 NOVIEMBRE 
2 MESES 

EN EJECUCIÓN 
PREVISION 2 MES 

RODADA PARCIAL  BUS, VADOS 
     ALTO 
 

9 CALLE ORIÓN: AREA 2.5 NOVIEMBRE 

3 MESES 
EJECUTADA A FALTA 

DE ACOMETIDA AL 
PSIQUÁTRICO Y 

CRUCE DE CALLE 
DOCTOR VILLACIÁN 

RODADA TOTAL  AEMET 

     ALTO 
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ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR)   -FASE PARQUESOL AREA 3- 
 

 
EMPLAZAMIENTO/ TRAMO 

RED DE CALOR 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 
INTERFERENCIAS 

GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

1 EUSEBIO GONZÁLEZ SUÁREZ: AREA 3.8 EN EJECUCIÓN REMATES RODADA TOTAL  VADOS 
     ALTO 
 

2 
MANUEL SILVELA (AMADEO ARIAS-
GARROTE TEBAR): AREA 3.7 

EN EJECUCIÓN HASTA AGOSTO 
 RODADA PARCIAL  VADOS 

     ALTO 
 

3 AMADEO ARIAS: AREA 3.6 SEPTIEMBRE 2 MESES RODADA PARCIAL  VADOS 
     ALTO 
 

4 P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 3.1 OCTUBRE 2 MESES RODADA PARCIAL BYPASS BUS, VADOS 
     ALTO 
 

5 AMADEO ARIAS: AREA 3.5 OCTUBRE 2 MESES RODADA PARCIAL  VADOS 
     ALTO 
 

6 
P. MIAJA DE LA MUELA-GUZMAN EL 
PINCIANO: AREA 3.4 

NOVIEMBRE 2 MESES RODADA PARCIAL  BUS, VADOS 
     ALTO 
 

7 P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 3.2 NOVIEMBRE 2 MESES RODADA PARCIAL BYPASS BUS, VADOS 
     ALTO 
 

8 
JOSÉ GARROTE TÉBAR-PAPA LIMA: 
AREA 3.12 

DICIEMBRE 2 MESES RODADA PARCIAL BYPASS BUS, VADOS 
     ALTO 
 

9 P. MIAJA DE LA MUELA: AREA 3.3 DICIEMBRE 2 MESES RODADA PARCIAL BYPASS BUS, VADOS 
     ALTO 
 

10 
MANUEL SILVELA (AMADEO ARIAS-JUAN 
M. VILLEGAS): AREA 3.9 DICIEMBRE 2 MESES RODADA PARCIAL  BUS, VADOS 

     ALTO 
 

11 
MANUEL SILVELA (JUAN M. VILLERGAS-
H. ACUÑA): AREA 3.10 

DICIEMBRE 2 MESES RODADA PARCIAL  BUS, VADOS 
     ALTO 
 

12 
MARTÍNEZ VILLERGAS-CDAD. HABANA: 
AREA 3.11 ENERO 25 2 MESES 

RODADA 
pEATONAL 

PARCIAL 
TOTAL  VADOS 

     ALTO 
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ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR)   -FASE PARQUESOL AREA 4- 
 

 
EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 

PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 
INTERFERENCIAS 

GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

1 ENRIQUE CUBERO: AREA 4.10 

 
RED DE CALOR 

 
 
 
 

DICIEMBRE 4 MESES RODADA PARCIAL  POLICÍA, P. LALO Gª, 
CENTRO P. MAYORES 

     ALTO 
 

2 JOSÉ GARROTE TÉBAR: AREA 4.1 NOVIEMBRE 1 MES RODADA PARCIAL  BUS, VADOS 
     ALTO 
 

3 MORELIA: AREA 4.9 FEBRERO 25 2 MESES RODADA PARCIAL 
TOTAL 

 C.COMERCIAL PQ 
     ALTO 
 

4 CIUDAD DE LA HABANA-AMADEO ARIAS: 
AREA 4.2 

FEBRERO 25 1 MES RODADA PARCIAL  BUS, VADOS 
     ALTO 
 

 
 

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR)   -FASE 6-7-8.2 (EN EJECUCIÓN)- 
 

 
EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 

PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 
INTERFERENCIAS 

GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

1 
CALLE MIGUEL ÁNGEL BLANCO Y J. 
VELASCO MARTÍN FASE 6 

RED DE CALOR 
 

JULIO  3 MESES RODADA PARCIAL RODADA BUS, VADOS 
     ALTO 
 

2 
AVDA. RAMÓN PRADERA-MARIANO 
GARCÍA ABRIL-TRILLA, AVDA. 
SALAMANCA FASE 7 

JULIO 6 MESES RODADA PARCIAL 
TOTAL 

RODADA 
BUS, APARCAMIENTO 
DISUASORIO, CARRIL 
BICI, VADOS, 

     ALTO 
 

3 CALLE SEMENTERA Y ERAS FASE 8.2 NOVIEMBRE 3 MESES RODADA PARCIAL RODADA 
BUS,VADOS,  
IES E. FERRARI 

ALTO 
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ACTUACIONES PROGRAMADAS POR CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

 
 

 
EMPLAZAMIENTO/ TRAMO TIPO DE ACTUACIÓN 

PREVISIÓN TEMPORAL AFECCIÓN A MOVILIDAD OTRAS 
INTERFERENCIAS 

GRADO DE 
AFECCIÓN  INICIO DURACIÓN TIPO CORTE DESVÍO 

1 CALLE CANAL REURBANIZACIÓN DEL VIAL EN EJECUCIÓN DICIEMBRE PEATONAL 
Y RODADA 

TOTAL SIN DESVIO 
LABORATORIO CHD 
ESTABLECIMIENTOS 
HOSTELEROS 

     BAJO 
 

 

 
 

 
 


