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INFORME DEL CONTROL CONCOMITANTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS. - OCTUBRE 2023 

Se emite en cumplimiento del Plan Anual de Control Financiero que recoge el Control 
de la ejecución y liquidación de los contratos de obras, concesión de servicios y 
de servicios cuyo presupuesto anual sea superior a un millón de euros (IVA no 
incluido). 

Este control se rige por la Instrucción de la Intervención sobre “Control Financiero 
Permanente Continuo de la Contratación Pública del Sector Público del Ayuntamiento 
de Valladolid, y comenzó en el ejercicio 2022 con 22 contratos.  
 
Las variaciones surgidas respecto al seguimiento realizado en abril 2023 son las 
siguientes: 
 
1.- Contratos que finalizaron: 

• Escuela Infantil Municipal calle Seminario. - Opain. - Acta de recepción 25-01-
23 (Pendiente tramitación certificación final. - se solicitó el cuestionario del 
control financiero permanente correspondiente al mes de abril) 

• CPM y Biblioteca. – Parquesol. - Contratas y obras San Gregorio. - Se subsana 
el Acta de recepción el día 26/01/23.- (se solicitó el cuestionario del control 
financiero permanente del mes de abril) 

• UTE Elevadores Parquesol zona Norte. - certificación final septiembre 
• UTE Elevadores Parquesol zona Este. - certificación final julio 

 
2.- Se reinició la obra en el mes de junio 2023: 

• Adaptación Frontón barrio las flores para centro dotacional. - Proyecón 
Galicia. – (Parada de mayo 2022 a junio 2023) 

 
3.- Hay cuatro contratos nuevos: 

• Reformas Casa Consistorial. -  Cabero Edificaciones 
• Urb. Zona joven el Pinar. - Pria SAU 
• Atención general a personas usuarias en los centros de estancias diurnas 

 lote 1.- Sacyr Social 
 
4.- Hay cuatro nuevas adjudicaciones; 

• Mantenimiento jardines zonas sur y este. - Acciona Medio ambiente 
• Mantenimiento jardines zona norte. - Licuas 
• Mantenimiento jardines zona centro. - Actúa Medio Ambiente 
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• Aglomerado lote 2.- UTE Conservación Valladolid 2022 
 

Actualmente, conforme a dicha instrucción, en el mes de octubre de 2023 son objeto 
de control permanente 23 contratos celebrados por el Ayuntamiento: 
 

• 13 contratos de servicios 
• 8 contratos de obras  
• 2 contratos de concesión de servicios 

 
CONTRATOS DE SERVICIOS 

1. Servicio de mantenimiento, soporte y evolutivos del sistema inteligente de 
servicios al ciudadano y al turista (S2 City). - T- Systems 

2. Servicio de Telefonía fija, móvil y datos, lote 1.- Vodafone 
3. Contrato centralizado de limpieza, colegios públicos. - Ilunión 
4. Mantenimiento jardines zonas sur y este. - Acciona 
5. Mantenimiento jardines zonas norte. – Licuas. 
6. Mantenimiento jardines zonas centro y norte. - Actúa Medio ambiente. 
7. Sistema centralizado control tráfico. – Kapsch. - 
8. Reforma instalaciones de alumbrado. - lote 1.- Elpa 
9. Ayuda a domicilio lote 1.- UTE SAD (Clece-Onet) 
10. Ayuda a domicilio lote 2.- Servicios comidas y actividades sociales 
11. Servicio de Estancias Diurnas, lote 1.- Sacyr Social 
12. Conservación de infraestructuras, lote 1.- Zarzuela 
13. Conservación infraestructuras, lote 2 (Aglomerado).- UTE Conservación 

Valladolid 2022 
 

CONTRATOS DE OBRAS 
1. Rehabilitación Frontón Barrio Las Flores. - Proyecón Galicia 
2. Remodelación Galerías Rondilla. - Proyecón Galicia 
3. Remodelación avda. Reyes Católicos. – Zarzuela 
4. Urbanización Plaza Comunicación. - Toyr SA 
5. Reurbanización Avda. Norte de Castilla. - Cotodisa Obras y Servicios 
6. Urbanización Camino Viejo de Simancas, Tramo 1.- Gecocsa 
7. Rehabilitación Casa Consistorial. - Cabero 
8. Obras espacio joven el Pinar. - Pría SAU 

 
CONTRATOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS 

1. Centro tratamiento residuos. - UTE CTR 
2. O.R.A. – Dornier 

 
FASE DE ALEGACIONES 
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Dado plazo para la presentación de observaciones al informe provisional, se 
incorporan a este informa (en tinta azul) y las consideraciones de la Intervención (en 
verde).  
 
 

CONTROL FINANCIERO MES OCTUBRE 2023 
 
 
A continuación, se detallan por ítems. el control realizado a los contratos que se han 
indicado anteriormente.  
En los ítems que no se indica nada es que no se ha detectado ninguna deficiencia. 
En otros ítems se incluyen las observaciones indicadas por el evaluador del contrato.   
 
 
4.1. CONTROL DE OBLIGACIONES SOCIALES DEL CONTRATO DE OBRAS, 
SERVICIOS O CONCESIÓN 
 

4.1.1 Si se ha puesto en conocimiento la relación del personal adscrito a la 
ejecución del contrato. 
 
Se requiere comprueben e informen sobre este punto en los contratos de: 

− Urbanización Camino Viejo de Simancas 
− Urbanización Plaza de la Comunicación 

 
Han contestado n/a, y en ambas ponen observaciones relativas a los subcontratistas. 
En este punto se trata del personal de las empresas, la información sobre 
subcontratistas está en el punto 4.2 “Control de subcontrataciones “  

 
4.1.2. En su caso, si se ha procedido la subrogación laboral.   
 
4.1.3. Si ha comprobado, mediante técnica de muestreo, en la facturación de 
abril/octubre  los pagos salariales y a la SS.   
 
Se recuerda que es una obligación del contratista y del responsable del 
contrato la verificación, 
 
Se requiere que se proceda a esta comprobación en los contratos de  

- Servicio Mantenimiento S2City 
- Rehabilitación antiguo frontón de las Flores 
- Urbanización Camino Viejo de Simancas 
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- Rehabilitación casa consistorial 
- Urbanización Plaza de la Comunicación  
 

OBSERVACIONES DE ALGUNOS CONTRATOS. - FORMA DE COMPROBAR ESTE ÍTEM. 
 

• Servicio Mantenimiento S2City. - Según consta en la declaración responsable 
• Servicio de Telecomunicaciones. - Se adjunta declaraciones de dos efectivos comprometidos al 

servicio, seleccionados de forma aleatoria, que verifican este extremo 
• Servicio Ayuda a domicilio lotes 1 y 2: Técnica de muestreo en pagos salariales y Certificado no 

deudas con la TGSS de ese mes 
• Servicio Estancias Diurnas, lote 1.- Técnica de muestreo en pagos salariales y Certificado no 

deudas con la TGSS de ese mes 
• ORA:  Aleatoriamente recibos pago a 5 trabajadores y Mensualmente relación nominal de 

trabajadores y relación de liquidación de cotización 
• Centro Tratamiento eliminación residuos. - Se entrega a la Secretaria Ejecutiva de forma regular. 

 
Por parte del Área de Participación se ha atendido al requerimiento en el contrato 
Rehabilitación antiguo frontón de las Flores 
 

 
4.1.4. Si se ha verificado que el contratista dispone de los efectivos 
comprometidos. 
 
Se requiere se informe por las razones por las que no se ha procedido a la 
comprobación de este punto en los contratos: 

- Rehabilitación antiguo frontón Barrio las Flores 
- Galerías de Alimentación Rondilla. El área de Comercio alega que no 

procede este control, en tanto el cuadro de características particulares 
del PCAP no exige a la adjudicataria la adscripción de medios personales 
ni materiales específicos.   
Respuesta: Efectivamente la exigencia de este ítem conforme a la cláusula 9. D  
PCAP del contrato de obras:  Podrá también exigirse dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, si 
así se exige en el CCP del contrato (apartado I). Pero también la cláusula 39.B 
PCAP  dispone que al comienzo de las obras pondrá en conocimiento de la 
dirección de la obra  los medios personales y materiales para la ejecución de la 
obra.  Procede modificar la redacción de la pregunta porque da a equívocos. 
 

4.1.5. Se ha comprobado el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido 
al respecto en cada trimestre. 
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OBSERVACIONES DE ALGUNOS CONTRATOS. - FORMA DE COMPROBAR ESTE ÍTEM: 
 

• Servicio Mantenimiento S2 City. - No constan incidencias y los trabajos se realizan en 
instalaciones de contratista 

• Servicio de Telecomunicaciones. - Se adjunta declaración responsable de la empresa que verifica 
este extremo 

• Sistema centralizado control tráfico. - Iprogest es el coordinador de seguridad y salud. 
• Conservación instalaciones de alumbrado. - Existe coordinador y libro de incidencias 
• Servicio Ayuda a domicilio lote 1.- Servicio propio de Clece, certificado  OHSAS 18001-200. 

Presentan periódicamente declaraciones responsables de cumplir las obligaciones y de las 
incidencias que si se han producido 

• Servicio ayuda a domicilio lote 2.- servicio prevención ajeno con Quirón prevención. Presentan 
periódicamente declaraciones responsables de cumplir las obligaciones y de las incidencias que 
si se han producido 

• Servicio de Estancias Diurnas. - Presentan declaración responsable de cumplir con las 
obligaciones y de las incidencias si se han producido 

• Obras espacio el Pinar. - se ha nombrado el correspondiente coordinador de seguridad y salud 

 
4.2. CONTROL DE SUBCONTRATACIONES EN CONTRATOS DE OBRAS, DE 
SERVICIOS O CONCESIÓN. 
 

4.2.1 Si se  han producido subcontrataciones. 
 
4.2.2. Si el contratista ha presentado la relación de subcontratistas. 
 
Se requiere que se proceda a esta comprobación en los contratos de 

- Reurbanización calle Daniel del Olmo 
- Rehabilitación Casa Consistorial 
- Urbanización Plaza de la Comunicación 

 
Estas tres obras ponen en observaciones; El contratista informa de las subcontratas que participan 
en la ejecución, pero no detalla los nombres de todos los trabajadores 
 
Observaciones del contrato de la O.R.A.- se subcontrata el servicio no el personal 

 
4.2.3. Si se ha verificado el pago a subcontratistas y suministradores y se ha  
realizado en los plazos previstos en el artículo 216 de la LCSP.   

Se requiere que se proceda a esta comprobación en los contratos de: 
- Servicio mantenimiento soporte sistema inteligente de servicios al 

ciudadano y al turista (S2City) 
- Rehabilitación antiguo Frontón Las Flores 
- Reurbanización C/Daniel del Olmo, tramo 1 Avda. norte Castilla 
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- Rehabilitación Casa Consistorial 
- Urbanización Plaza de la Comunicación 
 

OBSERVACIONES DE ALGUNOS CONTRATOS. - FORMA DE COMPROBAR ESTE ÍTEM. 
 

• Mantenimiento S2 City. - declaración responsable del contratista. 
• Galerías alimentación Rondilla. - el contratista aporta la Declaración responsable al respecto. 
• Reurbanización c/Daniel del Olmo. - se remite al escrito trasladado a la Intervención el 3/11/23 

(de ser obligada esta información, deberán reclamarla la oficina de contratación el Área) 
• ORA. - Se solicita y aporte documento de conformidad con el pago en las condiciones pactadas 

por el prestador del servicio que se subcontrata. 
 

ALEGACIONES PRESENTADAS 
 
Área de Urbanismo y Vivienda: 
 
Se ha solicitado información al contratista este ítem en los contratos: 

- Reurbanización  c/ Daniel del Olmo, tramo 1 Avda. Norte de Castilla 
- Rehabilitación Casa Consistorial. 

Urbanización Plaza de la  Constitución, sostienen que al haber finalizado la ejecución del 
contrato no procede solicitar esta información, criterio  con el que discrepo  

Área de Participación Ciudadana:  Rehabilitación antiguo Frontón Las Flores subsanada la 
observación  

 
 

4.3. CONTROL DE REVISIÓN DE PRECIOS  
 

4.3.1. Si ha habido  revisión de precios: se verificará si han  transcurrido dos 
años desde su adjudicación y se ha ejecutado al menos un 20% del precio de 
adjudicación (sin IVA)  

 
4.4. CONTROL DE CONDICIONES DE EJECUCION DE CARACTER 
MEDIOAMBIENTAL  
 

4.4.1. En los contratos de servicios suscritos, si en la ejecución del contrato 
se ha incorporado un vehículo o maquinaria hibrido, eléctrico o a gas natural 
cuando se precisen medios mecánicos.  
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OBSERVACIONES 

 
• Aunque pone “En contratos de servicios” sí se han incorporado maquinaria hibrido, eléctrica o a 

gas natural en los dos contratos de concesión de servicios 

 
4.5. CONTROL DE LA DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEJORAS 
 

4.5.1. En su caso, se describirán  y cuantificarán las mejoras: 
 
OBSERVACIONES DE ALGUNOS CONTRATOS. - FORMA DE CONTROL 

 
• Servicio de Telecomunicaciones. - Se adjunta informe en el que se incluyen las mejoras ofertadas 

a partir de los criterios del contrato, las cuales fueron objeto de valoración, así como los controles 
realizados y su nivel de cumplimiento. 

• En los contratos de mantenimiento de jardines. - No hay mejoras 
• Limpieza colegios. - las mejoras consisten en bolsas de horas 
• Alumbrado Público. - Mejoras 634.065,55 euros 
• Servicio Ayuda a Domicilio lote 1 y 2.- Se recogen como mejoras en el CPP todos los criterios 

evaluables mediante fórmula distintos del precio, que no son propiamente mejoras en los 
términos del art. 145 de la LCSP ya que no son prestaciones adicionales sin coste en todos los 
casos. Por otro lado, no se valoran económicamente y se ofrecen en términos de disponibilidad o 
en todo caso a demanda del servicio.   

• Servicio Estancias Diurnas. - Mejoras sin coste adicional. - bolsa de horas y 1.500 euros del 
presupuesto destinado a la adquisición y ayudas técnicas. 

• Galerías Alimentación Rondilla. - Las mejoras son elementos que se dotarán al final de la obra. 
• Reurbanización Daniel del Olmo. - Las mejoras consisten en ampliación del plazo de garantía 
• Urbanización camino viejo de Simancas. - Las mejoras consisten en ampliación del. Plazo de 

garantía 
• Remodelación Plaza Comunicaciones. - la mejora consiste en ampliación plazo garantía 
• Espacio Joven el Pinar. - Relaciona todas las mejoras en materiales, medioambientales y 

tecnológicas hasta un total de 25.000 euros 
 
ALEGACIONES 
 
Área de Urbanismo y Vivienda:  

- Reurbanización Daniel del Olmo la mejora consiste en ampliación del plazo de garantía 
en 5 años, y las obras no han terminado 

- Camino Viejo de Simancas, la mejora es aplicaciones del plazo de garantía 36 meses y 
actuaciones a realizar durante ese período por importe 35.005,35 €. Y las obras no han 
terminado.  

- Plaza de la Comunicación  la mejora consiste en ampliación del plazo de garantía en 4 
años. Una vez finalizadas las obras ha comenzado a aplicarse los controles necesarios 
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4.5.2. Se verificará: Si se ha acompañado  factura o informe que acredite que 
el valor efectivo de la mejora coincide con el indicado por el adjudicatario en 
su oferta y que fue la base de su valoración en la adjudicación.  
 
OBSERVACIONES DE ALGUNOS CONTRATOS. - FORMA DE COMPROBAR ESTE ÍTEM. 

 
• Servicio de ayuda a domicilio lote 1 y 2.- Se hace el seguimiento del cumplimiento 

de la oferta 
• Servicio Estancias diurnas lote 1.- Las mejoras no están valoradas 

económicamente en el pliego. Se hace el seguimiento del cumplimiento de la 
oferta. 

 
4.5.3. Si la mejora es un elemento material: si se ha incorporado fotografía 
del mismo.  
 
OBSERVACIONES DE ALGUNOS CONTRATOS. - FORMA DE COMPROBAR ESTE ÍTEM. 

 
• Servicio de Telecomunicaciones. - Las mejoras son intangibles. 
• Servicio ayuda a domicilio lote 2.-En el caso de furgonetas de reparto híbridas han 

incorporado el contrato de alquiler de larga duración y el permiso de circulación. 
• Alumbrado público. - Son muchas luminarias en la mejora 
• Eliminación residuos. - Las mejoras se implantarán en el periodo de explotación  
 
4.5.4. Si se han ejecutado las mejoras ofertadas. 

OBSERVACIONES DE ALGUNOS CONTRATOS. - FORMA DE COMPROBAR ESTE ÍTEM. 

 

• Servicio ayuda a domicilio lote 1.-Se han atendido el 100 % de las solicitudes 
presentadas 

• Servicio a domicilio lote 2.-  

* En cuanto a las valoraciones del profesional experto en nutrición, se ha atendido el 100% 
de las demandas realizadas. 
* La rotación en la variedad de los menús también se ha atendido, introduciendo además 
variedad de menús por temporada. 
* La cantidad destinada anualmente a la compra de productos de comercio justo, que incluye 
324 organizaciones de más de 70 países, supone una cantidad más elevada que la establecida 
en el contrato. 
* En cuanto a la utilización de 5 vehículos de reparto con distintivo ambiental 0 y eco: han 
realizado un alquiler de larga duración de una furgoneta tipo híbrido con etiqueta ECO, y tras 
probar el buen resultado de la misma para realizar el reparto manteniendo la 
comida en condiciones óptimas, tienen encargadas otras 2. 
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4.5.5. Si la mejora no se ha ejecutado, si se ha descontado el importe de la 
misma de la factura correspondiente. 
 

• Servicio ayuda a domicilio, lote 1.- Las mejoras se formulan en términos de 
disponibilidad 

  
4.6. CONTROL  DE LAS GARANTÍAS MEDIANTE RETENCIÓN 
 

4.6.1. Si la garantía definitiva del contrato se hubiese constituido mediante 
retención del precio, se comprobará que dicha retención se ha llevado a cabo 
con cargo a la primera factura 
 

4.7. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
 

4.7.1. Si la dirección de la obra ha efectuado la medición de las unidades de 
obra ejecutadas en el período y ha confeccionado una relación valorada al 
origen. 
 
4.7.2. Si la certificación de la obra en base a la citada relación ha sido 
aprobada por el órgano gestor. 
 
4.7.3. En caso de que el contratista haya recibido abonos a cuenta por las 
operaciones preparatorias realizadas, si son conformes  con las condiciones 
del PCAP.  
 
4.7.4. Si el director de la obra  ha emitido el informe semestral previsto en la 
cláusula 51.B.2 del PCAP 
 
Este ítem ha sido sustituido por el cuestionario remitido en la Instrucción 
que se les ha remitido con fecha 30/08/2022 en relación con la cláusula 
51.B.2 del PCAP. 
 
El cuestionario de la Cláusula 51.B.2 se ha emitido en todos los contratos de obras, objetos 
del control financiero permanente. De ellos cabe destacar las observaciones indicadas en 
las siguientes obras;  
 

• Contrato de remodelación de Galerías Alimentación Rondilla  .OK 
• Contrato de reurbanización de Daniel del Olmo:  
• Contrato de Urbanización Plaza de la Comunicación: 
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Alegaciones 
 
Área de Urbanismo y Vivienda:  En los contratos de Reurbanización Daniel del Olmo y la 
Urbanización Camino Viejo de Simancas, se considera que el informe no presenta 
anomalías  
 

o El Área de Participación presenta informe referente al art. 51.b.2 del PCAP:  La 
adjudicataria en su oferta únicamente presentó par su valoración propuesta 
económica. No se ofertó ninguna mejora. El plan original ha sufrido un  modificado, 
en el que se presentado un nuevo plan que ha sido aprobado por la Junta de 
Gobierno el  3 de octubre 2023, ampliando el plazo hasta el 20 de agosto de 2024. 
Y con cada certificación se adjunta la relación valorada mensual en la que se 
detallan las mediciones ejecutadas en obra 
 
 

4.8. CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS  
 

4.8.1 En los contratos de servicios de reparación y mantenimiento, si 
con la factura final se ha acompañado el documento original con las 
especificaciones técnicas de las piezas o elementos reparados o sustituidos y 
del documento de garantía de los trabajos realizados y/o elementos 
entregados 
 
OBSERVACIONES DE ALGUNOS CONTRATOS. - FORMA DE COMPROBAR ESTE ÍTEM: 

 
• Alumbrado público. - el contrato no ha finalizado 

 
4.8.2 En la factura que corresponda al periodo medio de ejecución del 
contrato y en la penúltima, si se ha incorporado  éste un informe del 
responsable del contrato en el que expresamente analice si se han cumplido 
correctamente por parte del contratista todas las obligaciones derivadas del 
contrato correspondientes al periodo de tiempo o prestaciones objeto de 
cada factura. Analizando  específicamente el cumplimiento de la oferta 
técnica del adjudicatario. 
 
Se requiere informen de las razones por las que no se ha procedido a la 
comprobación de este punto  en los contratos de: 

- Limpieza de colegios:  no se ha contestado  
 

OBSERVACIONES DE ALGUNOS CONTRATOS. - FORMA DE COMPROBAR ESTE ÍTEM: 
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• Servicio de Telecomunicaciones. - El contrato se formalizó el 10/12/21 y su 

duración inicial es de cuatro años. 
• Servicio de ayuda a domicilio lote 1 y 2 así como el servicio de estancias 

diurnas lote 1.- realiza el seguimiento periódico, analizando el cumplimiento 
de las obligaciones del contrato, tanto de las recogidas en los pliegos como de 
las presentadas en la oferta del adjudicatario. 
 

 
4.9  CONTROL DE EJECUCIÓN DE CONCESIONES 

 
4.9.1.  Control de facturación: 
 

4.9.1.1 Si se ha contratado a una empresa externa el pesaje y control de la 
instalación de báscula a una empresa de control externa, corriendo por cuenta del 
contratista 
 
4.9.1.2. Si se ha comprobado que las tarifas aplicada a los usuarios son las 
aprobadas por el Ayuntamiento de Valladolid. 
 
4.9.1.3. Si el concesionario separa  contablemente los ingresos provenientes, de las 
tarifas abonadas por los usuarios de la obra de cualesquiera otros que pudiera 
percibir. Y por técnica de muestreo, si se verifica que se recogen todos los ingresos 
facturados. 
 
OBSERVACIONES. - CONTROL DE FACTURACION EN LA EJECUCIÓN DE CONCESIONES  

 
• En el centro de tratamiento de residuos. - Se contratará una empresa externa, 

en la fase de explotación, si se considera necesario. 
 
4.9.2. Inicio de la explotación 
 

4.9.2.1. Si el adjudicatario ha elaborado al inicio de la explotación un Plan de 
Contingencias, y si ha sido probado por el Ayuntamiento 
 
4.9.2.2. Si el concesionario ha desarrollará previo a la fase de explotación, una 
aplicación informática general para la gestión de la planta con acceso web  
conforme a lo dispuesto a los pliegos.  
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4.9.2.3. Si al inicio de funcionamiento con el  nuevo gestor de las instalaciones se 
ha realizado una auditoría en el que se harán constar los defectos o circunstancias 
especiales que deriven de la gestión del anterior. 
 
4.9.2.4. Si la comisión de seguimiento ha aprobado conjunto de indicadores de 
calidad antes del inicio de la fase de explotación. 

 
 

OBSERVACIONES. - CONTROL DE INICIO DE LA EXPLOTACIÓN  
 

• Centro de Tratamiento de Residuos. - Se está elaborando según el contrato una 
aplicación general para la gestión de la planta con acceso a web conforme los 
pliegos y los indicadores de calidad están previstos en los pliegos 

 
4.9.3. Auditorías. 
 

4.9.3.1. Si se ha presentado auditoría financiera de la contabilidad de gastos de la 
explotación y los ingresos provenientes de las tarifas abonadas por los usuarios, 
conforme dispone el art. 289.2 de la LCSP, correspondiente al ejercicio anterior. 
 
4.9.3.2. Si se  ha sometido a auditoría el coeficiente de recuperación conforme al 
PCAP. 
 
OBSERVACIONES. - AUDITORIAS 

 
• Centro Tratamiento de Residuos. - las auditorias, proceden en la fase de 

explotación 
 
4.9.4. Indicadores 
 

4.9.4.1 Si existen indicadores de calidad de gestión. 
 
4.9.4.2 Si hay método de control de los indicadores. 
 
4.9.4.3 Si hay informe de seguimiento de los indicadores. 
 
4.9.4.4.  Si El adjudicatario ha destinado  una partida del 1 % de los ingresos 
anuales total, que el Ayuntamiento de Valladolid destinada a control de calidad. 
 
4.9.4.5.  Si se están cumpliendo todas las obligaciones medioambientales previstas 
en los PCAP en la cláusula 43.2.C, con identificación de cada uno ello. 

.INFORME INTERVENCIÓN: INF IG 34/2024 CONTROL CONCOMITANTE
EJECUCIÓN CONTRATOS-OCTUBRE 2023

Código para validación: XFWMV-IN4N3-D1XX6
Fecha de emisión: 30 de Abril de 2024 a las 14:49:56
Página 12 de 16

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Interventor General del Ayuntamiento de Valladolid. Firmado 26/04/2024 09:24

FIRMADO
26/04/2024 09:24

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
76

33
09

 X
F

W
M

V
-I

N
4N

3-
D

1X
X

6 
47

E
F

3C
0F

F
69

19
2F

06
03

E
8E

14
72

B
60

2F
7F

70
84

04
7)

 g
en

er
ad

a 
co

n 
la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
F

IR
M

A
D

O
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//w

w
w

10
.a

va
.e

s/
po

rt
al

C
iu

da
da

no
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

                                                                  AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
 

INTERVENCIÓN GENERAL 

 
 

 

13 

 

 
4.9.5.  Mantenimiento 
 

4.9.5.1  Si se ha presentado una planificación de las labores mínimas de 
mantenimiento. 
 
4.9.5.2  Si se está destinando a mantenimiento  la dotación mínima prevista para 
este fin consignado en la tabla “COSTES DE OPERACIÓN 

 
OBSERVACIONES. - Mantenimiento 

 
• Centro Tratamiento de Residuos. - la planificación de las labora mínimas de 

mantenimiento, así como el control del destino a mantenimiento de la dotación 
mínimo consignada en Costes de Operación. - se contempla para la fase de 
explotación. 

• Estacionamiento de vehículos. - La planificación de las labores mínimas de 
mantenimiento, son las incluidas en la oferta del concesionario. 

 
4.10. CONTROL DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS 
 

4.10.1 Si se han producido modificaciones del contrato 

 4.10.2. Si estaban previstas  en los PCAP 
 
Se debe informar la razón por la que ha habido modificaciones cuando no estaban 
previstas en el contrato: 
 

• Remodelación Avda. Reyes Católicos 
• Urbanización Camino viejo de Simancas 

 
ALEGACION 
 
Área de Urbanismo y Vivienda 
 
Considera que es un error, puesto que en ningún momento se tiene constancia de tales 
modificaciones, en Camino Viejo de Simancas, pero se está tramitando una modificación de 
este contrato que además de incrementar el número de unidades, así como nuevas unidades 
de obra y cambios en los materiales a utilizar. 
 
Respuesta:   Se acepta la alegación.  
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4.10.3 Si estaban previstas en los PCAP, se comprobará si la modificación no ha 
superado el 20 por ciento del precio inicial y no altera la naturaleza global del 
contrato inicial.  
 
OBSERVACIONES  

 
• En el contrato de Galerías Alimentación Rondilla de Santa Teresa las modificaciones de obra no 

estaban incluidas en los pliegos. 
• Estacionamiento de vehículos. - Se producen en 2019 modificaciones dentro del 30% que los 

pliegos permiten 
 

 

4.11. CONTROL DE LA EXTINCIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

4.11.1 ¿se ha cumplido el plazo de ejecución del contrato? 
 
OBSERVACIONES. -  cumplimiento plazo contrato 

 
• Reurbanización Daniel del Olmo. - El contratista ha solicitado y se le ha 

concedido la pertinente prorroga.  
• Urbanización Camino Viejo de Simancas. - Se ha solicitado autorización para 

inicial expte. de aprobación de modificado (supuesto art 203.2.b y 205 de la LCSP  
 
4.11.2. Si se han producido otra clase de incumplimiento. 
 
4.11.3. En el caso de incumplimiento imputables al contratista, si se han impuesto 
penalidades. 
 
4.11.4 En el caso de incremento de unidades de obra o de suministro o de ejecución 
de servicios si se ha superado el 10% del precio del contrato. 
 
4.11.5. En los contratos de obras 

 
4.11.5.1. Si se trata de un gasto de inversión, si  se ha informado al Inventario 
de Bienes de la entidad 
 
4.11.5.2. Que existe informe de la Oficina  de supervisión  
 
4.11.5.3. Si 15 días antes de haber transcurrido el plazo de garantía el 
director facultativo ha redactado  su informe sobre el estado de la obra. 
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4.12. COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN 
 

4.12.1. Cuando sea preceptiva, se verificará si se ha solicitado designación de 
interventor. 
 

CONCLUSIONES: 
 
 Una vez examinadas las alegaciones presentadas Destacar los 

incumplimientos en los contratos siguientes: 
 
Contrato de Limpieza 
 

 En la factura que corresponda al periodo medio de ejecución del contrato y en 
la penúltima, NO  se ha incorporado  informe del responsable del contrato en 
el que expresamente analice si se han cumplido correctamente por parte del 
contratista todas las obligaciones derivadas del contrato correspondientes al 
periodo de tiempo o prestaciones objeto de cada factura. Analizando  
específicamente el cumplimiento de la oferta técnica del adjudicatario 

 
Servicio Mantenimiento S2City. T- Systems 
 

 No ha comprobado, mediante técnica de muestreo, en la facturación de 
abril/octubre  los pagos salariales y a la SS.   
 

 No se ha verificado el pago a subcontratistas y suministradores y si se ha 
realizado en los plazos previstos. 

 
CONCLUSION RESPECTO A LOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 

Conforme a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Tipo (Base 54 y ss. Del PCAP de 
obras) El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas en 
este pliego y en los restantes documentos contractuales citados en la cláusula 2.B del mismo por 
causa a él imputable, tendrá, a efectos de su penalización, la tipificación de leves, graves o 
muy graves 

Incumplimientos contractuales que serán penalizados con multas coercitiva (Base 55 del 
PCAP de obras). 

En este sentido decir, el control de la ejecución del contrato corresponde al responsable del 
contrato, y ante un incumplimiento contractual   está obligado a proponer oportunas para 
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la imposición de las penalidades previstas en los Pliegos que rigen el contrato. (Base 
28.A.11 PCA contrato de obras) 

CONCLUSIONES FINALES:  
   

• En este segundo año de puesta en práctica del control de la ejecución de los 23 
contratos de más de 1 millón de euros anuales, el resultado se puede considerar muy 
satisfactorio, en gran parte por la implicación de los gestores de estos contratos.  Si 
bien el carecer de una herramienta informática de apoyo resulta muy dificultoso tanto 
para los gestores como para el órgano de control,  

 
• El control ha incidido en todos los aspectos de la ejecución de los contratos y salvo lo 

indicado en estas conclusiones, el resultado ha sido notable. Pero se debería revisar 
los PCAP en lo que se refiere a los ítems de control en el sentido de discernir  los que 
son estrictamente legales y los que se hace por oportunidad. Además de revisar la 
redacción de los ítems a controlar. 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Revisar la instrucción que regula este control en el sentido de hacer el control una vez 
al año y revisar el número de ítems a comprobar que obligan los PCAP que no son 
exigencia directa de la Ley.  

 
Valladolid a la fecha de la firma electrónica 

 EL INTERVENTOR 
Rafael Salgado Gimeno 
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Ayuntamiento de Valladolid 
Secretaría General 
Sección de Gobierno y Actas 
Val.41 

  

 
 

 

 

Asunto: Dación de cuenta de los Informes de Intervención del Control Concomitante de la 

Ejecución de los Contratos, octubre 2023.  

 
     

 
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 
Sesión ordinaria del día 27 de mayo de 2024 

 
 

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
  

Jesús Mozo Amo 
(firmado electrónicamente) 
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